

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 30 oktober 2024

Projectnummer : 21270
 Projectomschrijving : 85 woningen a/d Elshof Zuid te Anna Paulowna
 Woningtype : eengezinswoningen type F en G
 Kavelnummer : 80

Naam : BPD Ontwikkeling BV
 Adres :
 Postcode en plaats :
 Telefoon :
 Emailadres :

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 21-10-2024

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
101a2	Woninguitbreiding 2,03 m ¹ aan achterzijde rijwoning Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking (met een daktrim) welk wordt afgewerkt met standaard dakgrind. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden. Optie alleen mogelijk bij optie F, F+, G en G+	1	Opdracht	19.900,00
101x	Restitutie bedrag bij gezamenlijke uitbreiding Wanneer de belendende woning eveneens met een uitbreiding wordt uitgevoerd wordt de zijgevel van de uitbreiding één gezamenlijke bouwmuur. In dat geval wordt een restitutiebedrag berekend.	2	Opdracht	-1.100,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect.	1	Opdracht	625,00
122a	Dubbele tuindeuren in pui met zijlichten Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. een raamkozijn met aparte loopdeur.	1	Opdracht	2.450,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	4	Opdracht	760,00
130a	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond, standaard dicht Het realiseren van een trapkast onder de dichte trap op de begane grond met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	1	Opdracht	750,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 23.385,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____

BPD Ontwikkeling BV